

CRES LIFA SITUATION des PROJETS de CREATION et RENOVATION au 03/12/2025

1- INSTALLATIONS TERMINEES -DOSSIERS DE CLASSEMENT EN INSTANCE

Réf	Siffa	Typ	Ville	Nom du Stade	Travaux	Avancement	Réalisé
JCR/EJ	75029	PA	Paris	Stade Marie José Pérec	Rénovation	Homologation par le CES FFA le 08-07-2025 en Nat Par	2025
JCR/BB	77005	PA	Dammartin en Goele	Stade Jesse Owens	Rénovation	Reste Marquage; Visite à Faire + Dossier	2025
JCR/BG	78025	PA	Versailles	Stade Montbauron	Disque/Marteau	Homologation par le CES FFA le 24-11-2025	2025
JCR/JLG	91	PA	Evry.Courcouronnes	Stade Desroys du Rouvre	Rénovation	Visite à Faire + Dossier	2025
JCR/JLG	91012	PA	Longjumeau	Stade Frédéric Langrenay	Disque/Marteau	Visite à Faire + Dossier	2026
JCR/CM	92012	PA	Malakoff	Stade Marcel Cerdan	Rénovation	Homologation par le CES FFA le 08/12/2025	2025
JCR/JCR	93023	PA	Bondy	Stade Léo Lagrange	Rénovation	Visite le 24/11/2025	2026
JCR/FF	94	PA	Valenton		Création	Visite le 04/02/2026	2026
JCR/CHR	95069	PA	Persan	Stade Oudinot	Création	Homologation par le CES FFA le 24-10-2025 en Reg Par	2025
RJC/CHR	95	PA	St Brice sous Foret	Complexe Nezan	Création	Visite à Faire + Dossier	2026
JCR/CHR	95014	PA	St Ouen l'Aumone	Parc des Sports	Rénovation	Dossier Transmis au CES FFA le 20/01/2026 Reg	2026
JCR/CHR	95026	PA	Soisy Montmorency	Complexe Sportif Schweitzer	Rénovation	Dossier Transmis au CES FFA le 28/01/2026	2026

2- INSTALLATIONS OU DES TRAVAUX SONT EN COURS (ou vont débiter, ou "devrait" débiter)

JCR/BB	77015	PA	Ozoires la Ferrière	Stade des Trois Sapins	Rénovation	Travaux en Cours	2026
JCR/BG	78045	PA	Le Chenay	Stade Michaux	Rénovation	Travaux en Cours: Fin Janvier 2026	2026
JCR/JLG	91031	PA	Corbeil Essonne	Stade Mercier	Rénovation	Travaux en Cours	2026
JCR/AR	92	SE	Clamart	Complexe Hunebelle	Création	Visite à Faire + Dossier	2026
JCR/JCR	93037	PA	Ile St Denis	Stade Robert César	Remise en Etat Appel d'Offre au 20/06/2025	Remise en Etat Piste & Sautoirs	2026

3- INSTALLATIONS POUR LESQUELLES EXISTENT DES PROJETS POTENTIELS A MOYEN TERME

JCRE/BB	77044	PA	Fontainebleau	Stade Philippe Mahut	Lancers	Annexe: Disque; Marteau ; Poids; Travaux Mars/Avril 2026	2026
JCR/JLG	91012	PA	Longjumeau	Stade Frédéric Langrenay	Lancers	Nouvel Implantation Disque/Marteau :Visite à Faire + Dossier	2025
JCR/JCR	93022	PA	Stains	Stade Auguste Delaune	Rénovation	Travaux Début Mars 2026	2026
JCR/FF	94009	PA	Créteil	St Dominique Duvauchelle	Rénovation	Travaux Début Mai 2026	2026
JCR/FF	94020	PA	Nogent sur Marne	Stade Alain Mimoun	Rénovation	Début des Travaux Mai 2026	2026

4- INSTALLATIONS MISES EN "NON VALIDES TEMPORAIRES" POUR TRAVAUX

JCR/BB	77005	PA	Dammartin en Goele	Rénovation			
JCR/BB	77015	PA	Ozoires la Ferrière	Rénovation			
JCR/BG	78045	PA	Le Chenay	Rénovation			

JCR/JLG	91031	PA	Corbeil Essone	Rénovation
JCR/JCR	93023	PA	Bondy	Rénovation
JCR/CHR	95014	PA	St Ouen l'Aumone	Rénovation
JCR/CHR	95026	PA	Soisy Montmorency	Rénovation

5- INSTALLATIONS CLASSEES "NATIONAL" DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE VISITE PERIODIQUE.

RJC/CM	92002	PA	Antony	Stade Georges Suant	Visite Périodique le 15-12-2025 par le CES FFA
RJC/JYQ	93004	PA	Gagny	Stade Jean Bouin	Piste au Couloir 1 Ecroulé; Javelot et Poids Supprimés; Travaux Prévus en 2026
JCR/CHR	95004	PA	Pontoise	Stade des Maradas	Visite Périodique à Faire

6- INSTALLATIONS CLASSEES "REGIONAL" DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE VISITE PERIODIQUE

RJC/CHR	95001	PA	Argenteuil	Stade du Marais	2025: au plus tard
RJC/CHR	95007	PA	Eaubone	Emile Wildermuth	2025: au plus tard
RJC/CHR	95021	PA	Montmagny	Stade de Grimaud	2025: au plus tard

7- CREATION SIFFA D'INSTALLATIONS EN ESPACE D'INITIATION

RJC/BB	77059	SE	Moissy Cramayel	Gymnase du Noyer Perrot	Création Siffa par CES FFA le 7/03/2025
RJC/BB	77060	PA	Moissy Cramayel	Plateau EPS Noyer Perrot	Création Siffa par CES FFA le 7/03/2025
RJC/BB	77061	Se	Montevrain	Salle Académie des Sports	Création Siffa par CES FFA le 15/5/2025
RJC/CM	92050	SE	Clichy	Complexe Camille Muffat	Création Siffa par CES FFA le 24/04/2025 Salle1/Salle 2
JCR/CHR	95068	PA	Bezons	Stade Alice Coachman	Création Siffa par CES FFA le 26/03/2025

8- REMAQUE SUR LES CAGES DE MARTEAU/DISQUE

RJC/BB	77012	PA	Nemours		En annexe : Travaux en cours Disque ; Marteau ; Poids
RJC/BB	77034	PA	Montereau		Filet de la Cage Marteau/Disque Vétuste (Dangereux) à Changer
RJC/BG	78025	PA	Versailles		Homologation par le CES FFA le 24/11/2025
RJC/BG	78060	PA	St Germain		Charger la zone de Chute Disque/Marteau et Javelot
RJC/JLG	91012	PA	Longjumeau		En annexe Nouvelle Cage Marteau/Disque en cours
RJC/JLG	91022	PA	Viry Chatillon		En annexe Travaux Javelot et Nivellement Disque/Marteau
RJC/RJC	93011	PA	Noisy le Grand		En annexe: Cage Orientée pour chute à 85m ;Manque Filet des Portes
RJC/CHR	95008	PA	Ermont		Lancers Terminés :Silence de la Mairie pour le Dossier